



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**П Р И К А З**

от 21.01.2021 № 5/1.1-05

Об утверждении «дорожной карты» реализации мероприятий Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в городском округе Дубна в 2021 году

Во исполнение Решения рабочей группы по реформированию системы предоставления дополнительного образования детям в Московской области от 25 ноября 2020 года с целью реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в городском округе Дубна

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в городском округе Дубна в 2021 году (Приложение).

2. Назначить ответственными за выполнение мероприятий «дорожной карты» Сушенцову Г.В., заместителя начальника Управления народного образования Администрации городского округа Дубна, и Кожевникову Н.И., руководителя муниципального опорного центра дополнительного образования детей городского округа Дубна.

3. Руководителям организаций дошкольного, основного и дополнительного образования:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;

3.2. До 30.01.2021 завершить запись на обучение, продление договоров на обучение по дополнительным общеобразовательным программам через ЕИС «Навигатор дополнительного образования Московской области».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления  
народного образования

С.А. Жаленкова

Разослано: дело, Сушенцовой Г.В., Рожковой Е.В., Зайцевой О.С., Белосковой О.С., Нестеровой А.И., Кожевниковой Н.И., ОУ № 1-11, лицей «Дубна», школа «Возможность», ДОУ № 2-7, 9, 11, 14, 16-26, 29-30.

Кожевникова Н.И.  
8(496-216)6767 \*5537

**«Дорожная карта» реализации мероприятий по внедрению  
Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей  
в городском округе Дубна в 2021 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1.	Утверждение критериев отнесения дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальных образовательных организациях, к социально значимым для городского округа Дубна	25.12.2020	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
2.	Утверждение реестра дополнительных общеобразовательных программ, отнесенных к социально значимым для г.о. Дубна, реализуемых и планируемых к реализации в 2021 году	25.12.2020	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
3.	Проведение обучающих семинаров по разработке и реализации дистанционных дополнительных общеобразовательных программ		Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
3.1.	для педагогических работников Центра «Дружба»	14.01.2021	
3.2.	для заместителей директоров общеобразовательных организаций	21.01.2021	
4.	Апробация региональной платформы для реализации дистанционных дополнительных общеобразовательных программ и курсов, интегрированной с системой ЕИС «Навигатор»	До 01.02.2021	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
5.	Межведомственное совещание по вопросам выполнения целевых показателей по охвату детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием	Февраль 2021	Сушенцова Г.В., заместитель начальника ГОРУНО
6.	Информирование организаций разных форм собственности, организующих занятия с детьми в кружках и секциях, о возможности включения дополнительных общеобразовательных программ в ЕИС «Навигатор» и систему ПФДОД	На постоянной основе	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ, Проничева И.В., заместитель по учебно-методической работе МОЦ
7.	Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	Февраль 2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
8.	Открытый муниципальный конкурс программно-методических материалов «Дистанционные формы дополнительного образования детей»	Февраль 2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
9.	Разработка каждым общеобразовательным учреждением не менее 1, а Центром «Дружба» не менее 5 дистанционных дополнительных общеобразовательных программ и курсов	15.02.2021	Руководители образовательных организаций
10.	Методическое сопровождение разработки и отбора	До	Кожевникова Н.И.,

	дистанционных дополнительных общеобразовательных программ и курсов для размещения на региональной платформе ЕИС «Навигатор»	15.02.2021	руководитель МОЦ Московской области
11.	Размещение на региональной платформе ЕИС «Навигатор» с перспективой реализации в 2021-2022 учебном году не менее 5 дистанционных дополнительных общеобразовательных программ и курсов, прошедших экспертизу и отбор	До 26.02.2021	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
12.	Организация и проведение Круглого стола по проблемам развития детского технического творчества	Февраль 2021	Сушенцова Г.В., заместитель начальника ГОРУНО
13.	Обеспечение участия педагогов дополнительного образования в региональной системе стажировок работников системы дополнительного образования в образовательных организациях и других профессиональных сферах	На постоянной основе	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
14.	Разработка муниципальных мероприятий по формированию системы непрерывного сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей г.о. Дубна	До 01.03.2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
15.	Проведение обучающего семинара по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	11.03.2021	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
16.	Разработка муниципальных мероприятий по поддержке института наставничества в сфере дополнительного образования детей	До 01.04.2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
17.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, в каждой общеобразовательной организации не менее 1, в Центре «Дружба» не менее 3, в дошкольных образовательных организациях по согласованию	25.04.2021	Руководители образовательных организаций
18.	Методическое сопровождение разработки и отбора дополнительных общеобразовательных программ и курсов, реализуемых в сетевой форме	15.05.2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
19.	Отбор экспертной комиссией на муниципальном уровне дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, для размещения на региональной платформе ЕИС «Навигатор»	До 20.05.2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО
20.	Размещение на региональной платформе ЕИС «Навигатор» с перспективой реализации в 2021-2022 учебном году не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	25.05.2021	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
21.	Муниципальная итоговая выставка-конкурс художественного и технического творчества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	Май 2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ

22.	Мониторинг удовлетворенности обучающимися и их родителями дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми в 2020-2021 учебном году и востребованности дополнительных общеобразовательных программ	До 20.06.2021	Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, Белоскова Е.Г., начальник ОИТ Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
23.	Анализ качества реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2020-2021 учебном году	До 20.06.2021	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ
24.	Реализация не менее 5 дистанционных дополнительных общеобразовательных программ и курсов и не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	31.12.2021	Руководители образовательных организаций
25.	Мониторинг своевременного выполнения шагов «Дорожной карты» по развитию муниципальной системы дополнительного образования детей в г.о. Дубна с фиксацией результатов в интерактивной карте контроля выполнения мероприятий Дорожной карты организациями с размещением на общедоступном электронном ресурсе	ежемесячно	Кожевникова Н.И., руководитель МОЦ